PROJECT-UAS - Work packages

Туре	ID	Subject	Status	Assignee	Priority
Task	45	Perancangan project kelompok - Permohonan SKCK Online	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	46	Analisa kebutuhan icon pada rancangan project	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	47	Membuat sketsa icon menggunakan kertas	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	48	Tahap implementasi pembuatan icon menggunakan software INKSCAPE	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	49	Desain icon untuk Logo dan Fitur aplikasi	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	50	REVISI perubahan ukuran icon sesuai dengan kebutuhan	Closed	Kartono Saleh	Normal
Task	51	FINISH tahap implementasi material design oleh ayub	Closed	Kartono Saleh	Normal

07/19/2020